Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1	Создание рабочей группы, распределение функционала. Разработка нормативной документации (приказы, планы).	Анализ компетенций, формирование команд, распределение обязанностей	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Руководитель проекта, координаторы проекта	Утверждённый план реализации проекта, приказы, соглашения о сотрудничестве с ОО г. Самары	Сентябрь 2026
2	Проведение стартового мониторинга (анкетирование учащихся 7-8 классов на предмет уровня цифровых компетенций и исторической грамотности).	Тестирование	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Классные руководители	Аналитическая справка «Стартовый срез цифровых и исторических компетенций»	Сентябрь 2026
3	Первая часть цикла занятий для учащихся «Основы цифровой визуализации»	Образовательный интенсив	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара,	Методист, приглашённый эксперт по медиа-технологиям.	График образовательных интенсивов. Ведомость учета посе-	Октябрь 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	(обработка фото, монтаж видео, работа с нейросетями и графическими редакторами).		телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Координаторы проекта, соисполнители проекта. Технические специалисты.	щаемости. Галерея первых ученических работ (пробные коллажи/видео).	
4	Проведение профильной смены	Образовательный интенсив, практическая отработка. Поисковая деятельность, проблемный метод. Метод проектов.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Координаторы проекта, соисполнители проекта. Галерея первых ученических работ (пробные коллажи/видео)	Приказ, программа профильной смены, сценарии образовательных модулей	Октябрь 2026
5	Проведение установочного семинара для педагогов «Технология создания цифровых медиапродуктов: от идеи до публикации».	образовательный интенсив	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Методист, приглашённый эксперт по медиатехнологиям	Программа семинара, сертификаты участников, фотоотчёт.	Ноябрь 2026
6	Проведение «Уроков памяти» с использованием цифровых инструментов, медиапродуктов	Виртуальные экскурсии, тематические лекции, беседы.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Классные руководители, команды обучающихся из активистов школьных музеев (рабочие группы)	Сценарии, презентации, медапродукты.	Ноябрь 2026
7	Вторая часть цикла занятий для учащихся «Основы цифровой визуализации» (обработка	образовательный интенсив	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и	Координаторы проекта, соисполнители проекта. Технические специалисты.	График образовательных интенсивов. Ведомость учета посещаемости.	Декабрь 2026 Январь 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	фото, монтаж видео, работа с нейросетями и графическими редакторами).		медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.		Галерея первых ученических работ (пробные коллажи/видео).	
8	Проведение классных часов, посвященных Дню Героев Отечества (9 декабря) «Мой герой – моя школа» с использованием цифровых инструментов	Виртуальные экскурсии, тематические лекции, беседы.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет. Школы-партнёры г. Самары (не менее 10 ОО)	Классные руководители, команды обучающихся из активистов школьных музеев (рабочие группы)	Сценарии классных часов, презентации, медиапродукты (разарботки первых макетов фотоколлажей и коротких видеороликов)	Декабрь 2026 – Январь 2027
9	Сбор и оцифровка первичных материалов о героях, чьи имена носят школы города. Работа с архивами школьных музеев, семейными архивами.	Систематизация, каталогизация, сканирование, копирование, структуризация, оцифровка.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет. Школы-партнёры г. Самары (не менее 10 ОО)	Классные руководители, команды обучающихся из активистов школьных музеев (рабочие группы). Школы-партнёры г. Самары (не менее 10 ОО)	Сформирована первичная база данных (фото, биографические справки) не менее 10 героев.	Февраль – Март 2027
10	Фестиваль цифровых проектов «Герои Самары» (городской уровень).	Круглый стол, трансляция опыта, презентация опыта, формирования цифрового фонда медиапродуктов	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Руководитель проекта, координаторы проекта, соисполнители проекта, жюри из числа педагогов и ветеранов,	Медиапродукты, программа фестиваля, фотоотчет	Апрель 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
				Школы-партнёры г. Самары (не менее 10 ОО)		
11	Анкетирование участников (ученики + педагоги) для сбора обратной связи.	Опрос, систематизация, анализ	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Координаторы проекта	Аналитическая справка	Апрель 2027
12	Систематизация успешных кейсов. Доработка программы образовательных интенсивов. Подготовка первой версии методических рекомендаций для школ города.	Систематизация, структуризация сборника, верстка, выработка макета.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Координаторы, соисполнители проекта	Макет методического сборника	Май 2027
13	Разработка и запуск программы образовательного интенсива для педагогов региона «Цифровые инструменты в патриотическом воспитании».	образовательный интенсив. вебинары, семинары	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Руководитель проекта, координаторы проекта, соисполнители проекта	Программа интенсива, видеозаписи лекций, раздаточные памятки (чек-листы).	Сентябрь 2027
14	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ОО Самарской области	Разработка плана взаимодействия в рамках реализации проекта	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара,	Руководитель проекта	Соглашения о сотрудничестве, план совместных мероприятий.	Октябрь 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	(школы, носящие имена героев).		телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.			
15	Организация серии вебинаров «Как сделать героя «живым»: методы реконструкции образа личности героя и исторического прошлого».	образовательный интенсив, трансляция опыта	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	руководитель проекта, координаторы проекта, соисполнители проекта	сценарии, записи вебинаров, методическая копилка (презентации, шаблоны).	Ноябрь 2027 – Январь 2028
16	Работа школьных команд ОО Самарского региона над проектами (сбор данных о героях, чьи имена носят школы области, создание фотоколлажей, плакатов, видео)	Практическая отработка. Поисковая деятельность, проблемный метод. Метод проектов.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет. Школы-партнёры Самарской области.	Классные руководители, команды обучающихся из активистов школьных музеев (рабочие группы), координаторы проекта, соисполнители проекта	Медиапродукты	Январь-март 2028
17	Проведение межрегионального конкурса цифровых проектов «Школа героя: взгляд в прошлое».	трансляция опыта, презентация опыта, формирования цифрового фонда медиапродуктов	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет. Школы-партнёры Самарской области.	Руководитель проекта, координаторы проекта, оргкомитет проекта	Конкурсные работы (видеофильмы, сайты-визитки героев, фотоколлажи, плакаты, другие медиапродукты), итоговый приказ победителей.	Апрель – май 2028
18	Пополнение	Систематиза-	Материально-	Координа-	Цифровой	Апрель

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	цифрового фонда материалами из школ области. Создание единой базы «Герои Самары».	ция, структуризация сборника, верстка, выработка макета цифрового фонда	техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет. Школы-партнёры Самарской области.	торы, соисполнители проекта, команды обучающихся из активистов школьных музеев (рабочие группы)	фонд визуальных материалов на сайте «геройсамары.рф»	– Май 2028
19	Написание методических рекомендаций «Школа героя» в цифре: опыт реализации региональной инновационной площадки по визуализации героического прошлого».	Обработка и анализ всего накопленного опыта.	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Рабочая группа проекта	Сборник методических рекомендаций (электронный и печатный вариант, не менее 50 страниц).	Сентябрь – Октябрь 2028
20	Проведение региональной научно-практической конференции (с трансляцией опыта в другие регионы РФ).	Трансляция опыта	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Руководитель проекта, координаторы проекта, соисполнители проекта	Сборник тезисов конференции, программа конференции	Ноябрь 2028
21	Публикация статей в профессиональных журналах и СМИ о результатах проекта.	Масштабирование, трансляция опыта	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе	Руководитель проекта, координаторы проекта, соисполнители проекта	2–3 опубликованные статьи, посты в соцсетях с кейсами.	Декабрь 2028 – Январь 2029

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
			гимназии. Сеть Интернет.			
22	Проведение итогового мониторинга эффективности проекта (сравнение со стартовым срезом 2026 г.).	Опрос, анкетирование	ОО-участники проекта	Координаторы проекта, команды обучающихся из активистов школьных музеев (рабочие группы), педагоги ОО Самары и Самарской области	Аналитический отчёт с графиками роста компетенций (историческая грамотность + цифровые навыки)	Февраль – март 2029
23	Финальная презентация проекта. Демонстрация полного цикла работ Цифрового фонда «Герои Самары». Передача методических рекомендаций в ЦРО г. Самары и ИРО Самарской области.	Масштабирование, трансляция опыта	Материально-техническая база МБОУ «Гимназии «Перспектива» г. о. Самара, телестудия и медиа-пресс центр на базе гимназии. Сеть Интернет.	Руководитель проекта, координаторы проекта	Функционирующий сайт/цифровой фонд «Герои Самары», Методические рекомендации	Апрель-май 2029

«25» апреля 2026 г.

Стародубова Татьяна Владимировна, директор МБОУ «Гимназия «Перспектива» г. о. Самара _____

Ф.И.О. (полностью), должность и подпись лица

ЭП

cn=Стародубова Т.В., o=МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о. Самара, ou, email=sdo.perspektiva@63edu.ru, c=RU
a1fea5d9fef59914d157
2026.11.03 22:59:55 +04'00'