

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации региональной программы многофункционального наставничества
педагогических работников в МБОУ гимназии «Перспектива» на 2021/22 учебный год**

Основные задачи:

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

№ п/п	Содержание	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
1.	Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	сентябрь 2021	Сформирована база наставляемых	Куратор внедрения ПН
2.	Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	сентябрь 2021	Сформирована база наставников	Куратор внедрения ПН
3.	Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	по отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения	Куратор внедрения ПН
4.	Формирование наставнических пар или групп	сентябрь 2021	Сформированы наставнические пары или группы	Куратор внедрения ПН
5.	Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	сентябрь 2021	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Куратор внедрения ПН
6.	Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	сентябрь 2021	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Куратор внедрения ПН
7.	Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	Куратор внедрения ПН

8.	Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	до 20 мая 2022	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп	Куратор внедрения ПН
Программно-методическое сопровождение деятельности				
1.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической групп	до 15 октября 2021	Программные, методические и дидактические материалы	Куратор внедрения ПН
2.	Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	до 15 октября 2021	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Куратор внедрения ПН
3.	Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	до 20 мая 2022	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: Результаты реализации ПН в 2021 – 2022 учебном году. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки. Сборник размещен на информационных ресурсах организации. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в ИРО для размещения на региональной онлайн- платформе	Куратор внедрения ПН
Информационное сопровождение деятельности				
1.	Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	сентябрь 2021 – май 2022	Не менее <u>2</u> публикаций на сайте МБОУ гимназии «Перспектива»	Куратор внедрения ПН

2.	Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	сентябрь 2021 – май 2022	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Куратор внедрения ПН
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации				
1.	Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	сентябрь 2021 – май 2022	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Директор
2.	Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	сентябрь 2021 – май 2022	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения ПН
3.	Разработка дорожной карты на 2021 – 2022 учебный год	до 10 сентября 2021	Работана дорожная карта внедрения ПН МБОУ гимназии «Перспектива» на 2021 – 2022 учебный год	Директор Куратор внедрения ПН